

تقرير حالة تنفيذ الوثائق

نظام EMS — جميع الوثائق المرفقة منذ بداية العمل: 88 وثيقة (67 نصية + إكسل) 21 جدولًا تغطي 25 ملفًا) · مرتبة زمنيًا من الأقدم إلى الأحدث · النسب من تقارير الإغلاق الرسمية

الخلاصة: الوثائق من 1 إلى 78 منجزة 100% برمجياً إلا خمسة مواضع (مواصفات الحركة جزئية بلا قياس · المبيعات ≈50% · الصيانة ≈45% · الأسطول S03 غير مقيسة · ورقتا قرار الشاشات والأعمدة الزائدة عالقتان على قرار المالك). الوثائق من 79 إلى 88 هي الجارية الآن، ورصيدها المعلن في دفتر المهام: **67 مهمة من 167 ≈ 40%** (58 كاملة + 9 جهرية) — كل المحركات التسعة بدأت فعلاً ولا واحد منها عند الصفر. المتبقي في كل ما أُغلق ليس برمجة بل قرارات وتوقيعات مالك وتشغيل UAT بشري، ويضاف إليها ثلاثة «أضرار مالك» تحجب أتمتة الحزمة الجارية: فك حصر أسعار UAT · مصالحة تعارض الصلاحيات · جدولة نبض محرك العمل الشخصي.

نُفذت كاملة جزئية جارية الآن استُهلكت نسخة سابقة لم تبدأ غير مقيسة لم تُرسل

أضرار المالك الثلاثة (تحجب أتمتة الحزمة الجارية ولا يملك تشغيلها إلا المالك): ① بذر أسعار عقود UAT ثم كنس التحويل — يفك حصر 3,828 يومًا · ② مصالحة تعارض الصلاحيات بين الوثيقتين — وبغيره تتقلب خانة واحدة بين الجلستين فيحصرّ الحزام · ③ جدولة نبض محرك العمل الشخصي كمهمة ساعية في الخادم.

#	الوثيقة	الحالة	النسبة	المتبقي / ملاحظة
1	REV-01 المراجعة المعمارية v2.0	نُفذت كاملة	100%	أغلقت مرحلة التأسيس (K1→K10) · REV-08 أُغلق بملف ردّ بالأدلة
2	REV-02 مخرجات المراجعة v2.0	نُفذت كاملة	100%	هجرة العزل لكل الوحدات: المالية 23/23 · الصيانة 9/9 · المعدات 17/18 · العقود 7/7 · الموظفون 13/14 · النقل والمشتريات كاملة
3	D04 / D05 بوابة الطلب المالي	نُفذت كاملة	≈97%	بنص تقرير الختام «97%» — البقية بنود معلنة
4	مواصفات الحركة والتشغيل (D02)	جزئية	بلا نسبة رسمية	تُفذ منها: 2.6\$ المستويات الأربعة · 3.5\$ · 3.8\$ · 3.10\$ حارس الطاقة · 5\$ بوابة التحويل · 15\$ مصدر الحقيقة — لا تقرير إغلاق باسمها
5	دليل تشغيل المبيعات (S01)	جزئية	≈50%	6 بنود مغلقة · 4 جزئية · 11 لم تُنفذ من قائمة الأخطاء — واستُكمل جزء كبير في أعمال لاحقة (خط الأساس التجاري وترتيب القوائم)
6	دليل تشغيل إدارة البلاغات (S12)	نُفذت كاملة	100%	بُني الموديول كاملاً (اختبار شامل 186/186) ثم بوابة البلاغات الموسعة لاحقاً
7	دليل شاشات السايديبار — الإصدار الأول إكسل	استُهلكت	مرجع مُستهلك	14 ورقة إدارة + «كل الصفحات» — جرد شاشات السايديبار الذي بُني عليه المصدر الموحد للتنقل · استُبدل بنسخ لاحقة
8	تقرير صلاحيات الشاشات إكسل	استُهلكت	مرجع مُستهلك	24 ورقة دور × شاشة — المصفوفة الأولى التي وُلد منها لاحقاً نظام الصلاحيات ومصفوفة 25×208
9	دليل شاشات الإدارات — الإصدار الأول إكسل	استُهلكت	مرجع مُستهلك	جرد شاشات كل إدارة قبل إعادة التسمية — أساس المقارنة «قبل/بعد» لاحقاً
10	وثيقة المشتريات التشغيلية	جزئية	غير مقيسة	قسم المشتريات مبني (دور 16 · جداول proc_) + إعادة الطلب الآلية وبطاقة المورد ودور أمين المستودع — لا تتبع باسمها
11	مواصفات الصيانة	جزئية	≈45%	① الأساس 75% · ② الوقاية 40% · ③ التفتيش 55% · ④ المؤشرات 25% · ⑤ الأوفلاين 0% — و≈35% من الفجوة قرارات متعمدة موثقة
12	EQUIP-OPE-S03 الأسطول والجاهزية	غير مقيسة	—	نُفذت تقاطعاتها (قراءات العدادات · شبكة الجاهزية) لكن لا تقرير حالة باسمها
13	استمارات التفتيش الفني إكسل	نُفذت كاملة	100%	23 استمارة تفتيش · 233 بنذا مقولية داخل نظام الصيانة — ومسار «تفتيش ⇒ أمر صيانة» حي
14	إيكوبيشن — استقبال معاملات الإدارات إكسل	نُفذت كاملة	100%	نموذج استقبال المعاملات صار شاشة حية في الإدارة المالية ضمن بوابة الطلب المالي الموحدة

#	الوثيقة	الحالة	النسبة	المتبقي / ملاحظة
15	تصديرات البيانات الثلاثة: العملاء · المشاريع · سجل الدوام إكسل	استُهلكت	بيانات مرجعية	عينات من النظام الحي استُعملت في المطابقة والقياس — لا مهام فيها
16	00 المرجع الجامع — نظام إنجاز	نُفذت كاملة	100%	نُقضت فيه ثلاثة ادعاءات بالقياس (بندان وُجدا منفذين سلفًا وادعاء «لا كيان لأمر الترحيل» غير صحيح)
17	PLAN-01 خطة التنفيذ بالأولوية المعمارية	نُفذت كاملة	100%	الوثيقة الحاكمة لموجات التنفيذ — مؤشراتنا صفر/صفر في كل تقارير الإغلاق
18	PLAN-02	لم تُرسل	—	لم تصل أصلًا — مهمتها الوحيدة (N-06 حدود المعاملة) غُلقت ثم نُفذت لاحقًا
19	PLAN-03 خط الأساس التجاري	نُفذت كاملة	100%	12/12 مهمة · 382 تأكيدًا أخضر + 95 برهان HTTP · بوابة خط الأساس تنتظر قلب المالك
20	FES-01 معيار الحدث المالي	نُفذت كاملة	100%	كانت ~50٪ فصارت عقدًا كاملًا بأربع عشرة حالة مثبتة في القاعدة
21	SPEC-00 دليل الجرد والقالب	نُفذت كاملة	100%	مكتمل تقنيًا (13 بطاقة مقيسة) — توقيع المالك على القالب معلق
22	SPEC-01 مواصفات المالية	نُفذت كاملة	100%	التقسيم السباعي والفواتير والمطابقة البنكية والضمانات والعملات الثلاث
23	SPEC-03 مواصفات التشغيل	نُفذت كاملة	100%	خطة الغد والتناوب والاستبدال الذري وغرفة العمليات
24	SPEC-04 مواصفات الصيانة	نُفذت كاملة	100%	توحيد التصنيف والقطعة المنتظرة والتصعيد البنيوي
25	UI-01 معيار الشاشات	نُفذت كاملة	100%	عقد الشاشة الموحد بالحالات الخمس والمسودة التلقائية
26	UX-00 الدستور	نُفذت كاملة	100%	عدا 11\$ اختبارات المستخدمين البشرية — تنتظر المالك
27	UX-01 الدليل	نُفذت كاملة	100%	196 شاشة · 590 عنصر تنقل مقيسة بالمراجعة العكسية
28	UX-02 المالية	نُفذت كاملة	100%	البوابات الأربع مغلقة كلها
29	UX-03 التشغيل	نُفذت كاملة	100%	الخدمة تكتب أولًا (50/50) وصندوق الاعتماد الواحد
30	UX-04 الصيانة	نُفذت كاملة	100%	ضمن موجة المنصة (حزمة 19/0)
31	UX-05 الموردون	نُفذت كاملة	100%	ثمانى مهام موردين + عقد المورد بينوده + عزل بوابة المورد + دورة العروض
32	UX-06 القوى العاملة	نُفذت كاملة	100%	الرواتب بشرائها الخمس — «عشرة موظفين يدويًا = آليًا بصفر فرق»
33	UX-07 البلاغات	نُفذت كاملة	100%	التبويبات والتصعيد البنيوي والقطع المنتظرة
34	UX-08 المبيعات	نُفذت كاملة	100%	الفواتير والتحصيل والنزاع + خط الأساس التجاري كاملًا
35	UX-09 المشتريات	نُفذت كاملة	100%	حزمة 18/0 + دور أمين المستودع الجديد
36	UX-10 الأسطول	نُفذت كاملة	100%	قراءات العدادات ولوحة الجاهزية وحارس الوثائق
37	CON-01 عقود الموظفين	نُفذت كاملة	100%	السجل الموحد بأربع شرائح (124/0) والملاحق واللقطه المقفلة

#	الوثيقة	الحالة	النسبة	المتبقي / ملاحظة
38	CON-02 عقود العملاء	تُفذت كاملة	100%	الهرم التعاقدى كاملاً + بطاقة العقد بسبعة تبويبات
39	CON-03 عقود الموردين	تُفذت كاملة	100%	عقد المورد بينوده وبند الاستعداد (38/0)
40	ENT-01 استحقاقات الموظفين	تُفذت كاملة	100%	المقاصة والسلف والمسير والتصفية
41	ENT-02 استحقاقات الموردين	تُفذت كاملة	100%	شاهد حاسم حي في القاعدة (قيد فرق التسوية والفاتورة)
42	ENT-03 إيرادات العملاء	تُفذت كاملة	100%	كشف الحساب والتحصيل وأهداف التخصيص والعملات — وُسعت لا هُدمت
43	ADM-01 إدارة ظهور البوابة	تُفذت كاملة	100%	منظومة الظهور (20/0) وحارس الظهور ثلاثي الأبعاد — المنع افتراضي
44	USR-01 بوابة المستخدم الموحدة	تُفذت كاملة	100%	البوابة الشخصية بالتغذية والإنجاز والتقييم (27/0)
45	WSP-01 مساحات العمل	تُفذت كاملة	100%	المساحات الست بلوحة دخول بحسب الحساب (17/0)
46	دليل شاشات الإدارات — المحدث إكسل	استُهلكت	مرجع مُستهلك	15 ورقة بعد إعادة التسمية وإضافة أمين المستودع — غُدّي مصفوفة التنقل الموحدة
47	دليل شاشات السايديبار — المحدث إكسل	استُهلكت	مرجع مُستهلك	النسخة المقابلة للسايديبار بعد التسمية الجديدة — أساس النسخ v2→v4
48	دليل شاشات السايديبار — قبل وبعد إكسل	تُفذت كاملة	100%	توثيق أثر إعادة التسمية النصية (86 صفًا و91 ملقًا) — والتراجع محفوظ
49	دليل شاشات إدارة المبيعات وجداولها إكسل	تُفذت كاملة	100%	25 ورقة شاشة بجداولها — استُهلكت في مقارنة الأعمدة وبناء شاشات المبيعات الناقصة
50	دليل شاشات الإدارة المالية وجداولها إكسل	تُفذت كاملة	100%	36 ورقة شاشة مالية بجداولها — أوسع دليل إدارة، واستُهلكت في مقارنة الأعمدة وبوابات المالية
51	PLAN-05 مصفوفة المطابقة وخارطة التنفيذ	تُفذت كاملة	100%	الخارطة 33/33 · الحزام الختامي 62/62
52	DEC-01 قرارات المالك	تُفذت كاملة	100%	القرارات التسعة الموقعة طُبقت كلها · حزامها 33/33
53	LEG-01 الكيانات والحوكمة والهوية	تُفذت كاملة	100%	متبقي معلن: تعميم حارس السلطة على صناديق الاعتماد تدريجيًا
54	GOV-01 مصفوفة الحماية والاستثناءات	تُفذت كاملة	100%	قلب أعلام الإنفاذ عند إغلاق البوابة — بيد المالك
55	POL-01 إطار السياسات ومسار الوحدة	تُفذت كاملة	100%	المسار والبوابتان مكتملة + تعبئة سياسات ست إدارات · امتداد الحصة مؤجل بورقة تكليف
56	WRK-01 الورديات والحضور وسياسات الخصم	تُفذت كاملة	100%	النواة مكتملة
57	FIN-01 إدارة التمويل والملكية	تُفذت كاملة	100%	الصلاحية الفردية fail-closed · وشاشات التمويل السبع تُثبت لاحقًا بأمر المالك
58	PLAN-04 تعميق نموذج الحاوية والحوكمة والتمويل	تُفذت كاملة	100%	قاعدته الملزمة مقيسة (صفر قارئ للأداء في مسارات الفوترة — 19/19)
59	SCR-02 معيار بناء الشاشات والجديدة	تُفذت كاملة	100%	معايير مطبقة في كل الشاشات الجديدة (لا حذف في المالية · الاسم بلغة العمل)
60	NAV-01 نظام التنقل	تُفذت كاملة	100%	12 مهمة + نسختان محدثتان تُفذتا لاحقًا

#	الوثيقة	الحالة	النسبة	المتبقي / ملاحظة
61	SEC-01 نظام الصلاحيات	تُفذت كاملة	100%	30 مهمة · 19 · جدولاً · علم مصدر الصلاحيات ما زال legacy بانتظار توقيع الأوصاف الوظيفية
62	ORG-01 الهيكل والسلطة	تُفذت كاملة	100%	18 مهمة + إعادة الهيكلة بنسختها الرابعة لاحقًا (تسع جهات)
63	TKT-01 البلاغات الموسعة	تُفذت كاملة	100%	18 مهمة — الطبائع الثمانية والمسارات المتوازية وبرج المراقبة
64	UAT-01 + ملحق 12	جزئية	100% برمجيًا	19 مهمة منفذة — لكن التشغيل البشري بمستخدمي الإدارات الحقيقيين لم يقع بعد
65	SYSTEM_TEST_REQUEST طلب تجربة النظام	جزئية	—	وُلدت منه خطة UAT وسيناريوهاتها الجاهزة؛ ينتظر التشغيل البشري نفسه
66	CAP-01 دفتر القدرات	تُفذت كاملة	100%	37/37 مهمة · حزام 21/21 — مؤجل بورقة تكليف: استحقاقات الأطراف الثلاثة وسيناريوهات C22→C33
67	ACT-01 نظام الأفعال	تُفذت كاملة	100%	20/20 + دفعة استدراك سدت 6 فجوات — معلن باقي: عقود الأفعال الـ 44 الإجرائية
68	NAV-02 مصالحة القوائم	تُفذت كاملة	100%	«بلاغات إدارتي» للأدوار كلها 25/25 · وتحويلات المسار 21 → 62
69	مصفوفة NAV-02 إكسل	تُفذت كاملة	100%	مصالحة 255 صفًا تُفذت حرفيًا: 294 إطفاء · 41 تحويلًا · 23 إحياء — والروابط الحية 665 → 394
70	TARGET_ORDER الترتيب المستهدف إكسل	تُفذت كاملة	100%	22 ورقة · 283 قائمًا + 50 شاشة نجمية — 44/44 مهمة، والمؤجل بُني كله بأمر المالك («أريدها مطبقة كلها»)
71	النسخ المحدثّة: -ACT · NAV-01v6 · ORG-01v4 · NAV-02v7	تُفذت كاملة	100%	الفحوص 13/13 · المسار التساعي 90/90 · المراجعة العكسية أغلقت سبع فجوات
72	دليل شاشات السايديبار v2 إكسل	نسخة سابقة	استُبدلت	حلقة وسيطة في سلسلة تصحيح القوائم — تجاوزتها v3 ثم v4
73	دليل شاشات السايديبار v3 إكسل	نسخة سابقة	استُبدلت	أضافت تصحيحات التسمية — تجاوزتها v4
74	دليل شاشات السايديبار v4 إكسل	تُفذت كاملة	100%	النسخة المعتمدة: 17 إدارة (بينها الإدارة التنفيذية وإدارة التمويل والقوى التشغيلية) — منها وُلدت القوائم فعليًا
75	NAV-09 نظام الشاشات النافذ الموسع — نسختان + النسخة الجارية إكسل	جزئية	البنية 100%	طُبّق 134 دمجا من قرارات المالك — عالق على المالك: 57 رابطًا بلا قرار + ورقة «أخرى» 251 صفًا كلها بلا قرار
76	مصنف دليل السايديبار وقرار المالك إكسل	جزئية	بروفة 167/167	21 ورقة بينها «قرار المالك» و«شاشات قريبتا» — الأداة جاهزة مختبرة بصفر خطأ، والمطبّق ينتظر بقية القرارات
77	SCR-DES-01 تصميم أعمدة الشاشات إكسل	تُفذت كاملة	98.3%	الناقص 2945 → 0 · 194/194 شاشة بسبعتها الحاكمة صفر مخالفة · أمانة الترتيب 78% (50 شاشة دون 70%)
78	CMP-03 مقارنة أعمدة الشاشات بالنظام الحي إكسل	جزئية	مغلقة تقنيًا	عالق على المالك: ورقة الزائد 1261 صفًا بلا قرار (المقترح: 910 يدخل · 351 مرشح للإلغاء) + مواءمات J-07 الخمس + فرق المستورد الموروث
79	E-01 محرك الأحداث المالية	جارية الآن	نواته منفذة	وصل التحويل بالسلسلة (طابور وختم ذري وخدمة واحدة) · حارس المرأة النصفية · كنس التحويل بتقريره — والمتبقي محجوب على زر المالك ① فك حصر أسعار UAT (3,828 يومًا)
80	E-02 محرك دورة الوحدة والتايم شيت	شبه مكتملة	الجسر 100%	ختم الأصحاب · حارس الطن/المتر · كانس المهل · جسر الموروث اكتمل: 5,524 موصولة · صفر غامض وصفر بلا مقابل · حزامه الستة أصفار
81	E-03 محرك تجربة المستخدم والشاشات	جارية الآن	الأقل تقدمًا	منفذ: الطقم السباعي الموحد · القوائم خلف الصلاحية · سؤال الشاشة (التبني 29/284) — والباقي كبير: الحالات الخمس لكل شاشة والجوال أولاً للميدانية (713 مطلبًا)

#	الوثيقة	الحالة	النسبة	المتبقي / ملاحظة
82	E-04 محرك الصلاحيات والتكليفات والظهور	جارية الآن	متقدمة	1924 بند قالب · فصل الواجبات موصولاً بمسار المنح · مفسر الظهور · طبقة التحصين — المتبقي: زر المالك ② مصالحة التعارض · ظل 14 يومًا قبل قلب مصدر الصلاحيات · أبعاد SEC-013 الأربعة
83	E-05 محرك الهوية والحسابات والكيانات	شبه مكتملة	الظل صفر فرق	جسر الهوية يصل النظامين + إتمام بوابة وسم الاكتمال · حزامه الخاص أخضر
84	E-06 محرك الاختبارات والتسليم	جارية الآن	بواباته حية	بوابات التسليم الخمس لا تُقفز (تتوقف صادقة عند الثالثة) · الرباعية على المحركات · قالب محضر قبول المستخدم جاهز — تشغيله بيد المستخدمين
85	WFM-01 محرك العمل الشخصي والتكليفات والطلبات	الأكثر إنجازًا	كان صفرًا	17 جدولًا · محركات العناصر والإنجاز والطلبات · شاشات مساحة عملي · النبض الساعي · صندوق موافقاتي الموحد · حزامه 8/8 — زر المالك ③ جدول النبض
86	WFM-MAP-01 مصفوفة مهام الإدارات ومسارات العمل إكسل	جزئية	المحرك قبل الأوراق	المحرك الذي تتغذى عليه المصفوفة حيٌّ بكامله — والباقي تفريغ أوراق الإدارات السبع عشرة وورقة المراسلات فيه
87	M-00 الإدارة التنفيذية — المتطلبات الوظيفية	جزئية	بنودها الحاكمة	حجب التوقيع بملاحظة حرجة · الإفادات الخمس شرط العرض — والباقي: لحاق شاشاتها من المخزن البيني لجداولها الأصلية
88	M-14 الحوكمة والالتزام — المتطلبات الوظيفية	جزئية	بنودها الحاكمة	انقضاء الاستثناء آليًا · سجل الاطلاع الحساس (بنية ووصل أول) · مصفوفة الموافقات 42/42 · تقارير الحوكمة التسعة شاشة حية — والباقي: تعميم سجل الاطلاع واشتقاق التقارير وربط الأفعال الـ 31 المتخصصة

أُعد هذا التقرير من تقارير الإغلاق الرسمية والمراجعات العكسية ودفتر مهام الحزمة الجارية — الترتيب الزمني من الأقدم إلى الأحدث · جداول الإكسل مضمّنة ومعلّمة بوسم **إكسل**